Согласовано:
И.о.зам.главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский муниципальный округ
__________ В.Ю.Щербина

Утверждаю:
Директор МУП "Тепловые сети"
__________ Э.В.Панков

График по подготовке котельных МУП "Тепловые сети" к осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	№ котельной	Май																															Июнь																													
дата		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1																																																														
2	3																																																														
4	8																																																														
5	12																																																														
6	14																																																														
7	18																																																														
8	19																																																														
9	26																																																														
10	40																																																														
11	41																																																														

		Июль																															Август																														
дата		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10	6																																																															
12	9																																																															
13	10																																																															
14	11																																																															
15	17																																																															
16	21																																																															
17	29																																																															
18	32																																																															
19	34																																																															
20	35																																																															

Котельная БМК № 7 остановка с 20.04.2026 г.по 03.05.2026г.