Согласовано:
Заместитель главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
_____ С.А.Уманцев

Утверждаю:
Директор МУП "Тепловые сети"
_____ А.Г.Колодко

График по подготовке к осенне - зимнему периоду котельных МУП "Тепловые сети" на 2019-2020гг.

№ п/п	№ котельной	Май	Июнь
	дата	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1	1		
2	3		
3	7		
4	8		
5	9		
6	14		
7	17		
8	19		
9	40		

		Июль	Август
	дата	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10	6		
11	10		
12	11		
13	12		
14	18		
15	21		
16	26		
17	29		
18	32		
19	34		
20	35		